

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Звезинцева Е.Ю.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг																
1.1	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год	-	-	0,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019-2024 гг	Проведение информационно-коммуникационной кампании
1.2	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о	-	Единица	1,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных	Проведение информационно-коммуникационной кампани

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год															граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год	и
2	Увеличен объем экспорта медицинских услуг																
2.1	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на 2022-2024 годы	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на 2022-2024 гг	Проведение информационно-коммуникационной кампании	
2.2	Реализована программа	-	Единица	1,0000	2019	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Реализована программа	Проведение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации															коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год	информационно-коммуникационной кампании
3	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг																
3.1	Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"	-	-	0,0000	2019	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
3.2	Реализована	-	Едини	1,0000	2019	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	Реализована	Проведение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год		ца					000								программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год	ние информационно-коммуникационной кампании
4	Увеличен объем экспорта медицинских услуг																
4.1	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,	-	Единица	1,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год																услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год	

7. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» ведет к достижению целевого показателя «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, (млн. долларов США)»

Основной задачей реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» является внедрение система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработка которой планируется Минздравом России в рамках реализации федерального проекта. Внедрение системы мониторинга планируется в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности.

Второй по значимости задачей является разработка программы коммуникационных мероприятий, направленной на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Астраханской области. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации.

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным. Основным фактором риска не достижения целевого показателя проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Астраханская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг								
1.1	Результат "Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг""	01.01.2019	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.	Созданная рабочая группа занимается вопросами развития экспорта медицинских услуг на территории Астраханской области	Нет	ЦНИИ ОИЗ
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год"	01.01.2019	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019-2024 гг	Нет	ФГБУ"ЦНИИ ОИЗ"
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		-	-
1.3	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Смирнова С.Н.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории	Нет	ЦНИИ ОИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	год"			и отсутствует	и отсутствует		Российской Федерации за 2019 год		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		-	-
1.4	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Спирин А.В.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня	Нет	ЦНИИ ОИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова Е.В.		-	-
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	Увеличен объем экспорта медицинских услуг								
2.1	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год	Нет	ЦНИИ ОИЗ
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова Е.В.	Распоряжение Распоряжение	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Полынина О.В.	Отчет Отчет	-	ФГБУ ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год	Нет	ЦНИИ ОИЗ
2.2.1	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области в 2022 году", значение: 1.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области за 2022 год	-	Информационная система Минздрава Астраханской области
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	30.03.2023	02	Взаимосвязь с	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Отчет в ЦИТИС	-	ЦИТИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Отчет в ЦИТИС	-	ЦИТИС
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Отчет в ЦИТИС	-	ЦИТИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.5	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области в 2023 году", значение: 1.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области в 2023 году	-	ФГБУЗ ЦНИИОИЗ
2.2.6	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области в 2024 году"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области в 2024 году	-	Информационная система Минздрава Астраханской области
2.3	Результат "Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,	01.06.2022	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буркин А.В.	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о	Нет	ФГБУЗ ЦНИИОиЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказываемых на территории региона на 2022-2024 годы"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		медицинских услугах, оказываемых на территории региона на 2022-2024 гг		
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Звезинцева Е.Ю.		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орлов Ф. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Шарыкин А. В.	0
4	Участник регионального проекта	Николаев А. А.	Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан	Смирнова С. Н.	0
Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019 год					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орлов Ф. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Шарыкин А. В.	0
6	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Смирнова С. Н.	1
7	Участник регионального проекта	Тетерятникова Н. В.	Директор	Буркин А. В.	0
8	Участник регионального проекта	Николаев А. А.	Начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан	Смирнова С. Н.	0

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
10	Участник регионального проекта	Иванова Е. В.	Заместитель министра	Спирин А. В.	1
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Овчинников Д. Е.	1
12	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Смирнова С. Н.	1
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
14	Участник регионального проекта	Полынина О. В.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
16	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на 2022-2024 годы					

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
18	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
19	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
20	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
21	Участник регионального проекта	Полынина О. В.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1