

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Звезинцева Е.Ю.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	95,8600	2019	0,0000	95,8600	95,8600	96,6900	97,5200	98,3500	99,1700	-	-	-
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	1,2900	2019	0,0000	1,2900	1,2900	1,7200	1,8500	2,1000	2,2700	-	-	-
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	4,6000	2019	0,0000	4,6000	2,3000	4,6000	4,6000	4,6000	4,6000	-	-	-
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих	ФП	Процент	47,8000	2019	0,0000	47,8000	14,9000	22,8000	54,4000	60,7000	71,2000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения															
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	30,0000	70,0000	100,0000	-	-	-	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации	ФП	Процент	16,7000	2019	0,0000	16,7000	35,0000	41,7000	46,7000	54,2000	62,5000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций															
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	786,8000	2019	0,0000	786,8000	1 837,4000	1 963,0000	2 198,6000	2 552,0000	2 944,6000	-	-	-	
4	Формирование системы защиты прав пациентов															
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	0,0000	2019	0,0000	0,0000	93,0000	101,0000	111,0000	122,0000	132,0000	-	-	-
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-

6

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	97,7000	97,7000	97,7000	97,7000	97,7000	97,7000	97,7000	97,8000	98,0000	98,2000	98,3000	98,3500	98,3500



3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	212,00 00	425,00 00	637,00 00	850,00 00	1 062, 0000	1 276, 0000	1 488, 0000	1 700, 0000	1 913, 0000	2 126, 0000	2 340, 0000	2 552,0000
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием	ФП	Человек	7,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	50,000 0	61,000 0	70,000 0	80,000 0	90,000 0	100,00 00	111,00 00	122,0000

8

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее														
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000

9

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Формирование системы защиты прав пациентов															
1.1	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	30,000	60,000	85,000	-	-	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования,	Оказание услуг (выполнение работ)



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.	
2	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации																	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
оказания медицинской помощи"																
2.1	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	41,7000	46,7000	54,2000	62,5000	-	-	Распорядительным и актами министерства здравоохранения Астраханской области будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	поддержке ЦПСМП во вновь включаемых медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев . Сведения о реализованных проектах будут представлены министерством	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																здравоохранения Астраханской области в Министерство здравоохранения России.	
3	Развитие санитарной авиации																
3.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2019	-	0,0000	60,000	67,000	74,000	81,000	88,000	-	-	Министерством здравоохранения Астраханская область обеспечена закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	
3.2	Выполнение вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Астраханской области	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-	Министерством здравоохранения Астраханская область обеспечена закупка авиационных работ	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																в целях оказания медицинской помощи	
4	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
4.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	11,0000	-	-	-	-	-	Министерством здравоохранения АО в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации.	
4.2	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	0,0000	11,0000	11,0000	11,0000	-	-	Функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году, для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи,	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																проведения диспансеризации и профилактических осмотров	
5	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"																
5.1	В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в	Оказание услуг (выполнение работ)	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																Российской Федерации.	
6	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
6.1	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	4,0000	33,0000	-	-	-	-	-	-	-	Министерством здравоохранения Астраханской области будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов персоналом; будут проведены конкурсные	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																процедуры и заключены государственные контракты для создания 31 фельдшерско-акушерского пункта; будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.	
7	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации																
7.1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	67,4000	77,4000	91,6000	100,0000	-	-	Информирование застрахованных лиц старше 18 лет страховыми медицинскими организациями о праве на	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. Нарастающий итог														прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечение охвата граждан профилактическим и медицинскими осмотрами. Проведение мониторинга объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.	и

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
8	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
8.1	Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	-	-	Министерство здравоохранения АО обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерско-акушерскими пунктами. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2019 год в рамках территориальной программы обязательного	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 -2020 годах фельдшерск о-акушерских пунктах, будет начато оказание медицинской помощи.</p>	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
1.1	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	13 363,40	131 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	144 864,20
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	13 363,40	131 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	144 864,20
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	13 363,40	131 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	144 864,20
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	36 894,00	20 109,00	110,00	20 109,00	100,00	100,00	77 422,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	36 894,00	20 109,00	110,00	20 109,00	100,00	100,00	77 422,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	18 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 268,00
2.1.1.3.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)</i>	18 626,00	20 109,00	110,00	20 109,00	100,00	100,00	59 154,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Развитие санитарной авиации							
3.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	50 000,00	95 596,00	75 596,00	82 689,40	82 689,40	386 570,80
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	50 000,00	95 596,00	75 596,00	82 689,40	82 689,40	386 570,80
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	50 000,00	95 596,00	75 596,00	82 689,40	82 689,40	386 570,80
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Выполнение вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Астраханской области	0,00	0,00	0,00	8 302,02	0,00	0,00	8 302,02
3.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	8 302,02	0,00	0,00	8 302,02
3.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	8 302,02	0,00	0,00	8 302,02
3.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		50 257,40	201 609,80	198 106,00	104 007,02	82 789,40	82 789,40	719 559,02
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		50 257,40	201 609,80	198 106,00	104 007,02	82 789,40	82 789,40	719 559,02
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		18 626,00	20 109,00	110,00	20 109,00	100,00	100,00	59 154,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов												
1.1.	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"												
2.1.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Развитие санитарной авиации												
3.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	6 890,80	13 781,60	20 672,40	27 563,10	34 453,90	41 344,70	48 235,50	55 126,30	62 017,10	68 907,80	75 798,60	82 689,40

28

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
3.2.	Выполнение вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Астраханской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		6 890,80	13 781,60	20 672,40	27 563,10	34 453,90	41 344,70	48 235,50	55 126,30	62 017,10	68 907,80	75 798,60	82 689,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Первичная медико-санитарная помощь  
(Астраханская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Министерством здравоохранения Астраханской области будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 31 фельдшерско-акушерского пункта; будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление	Нет	ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинской деятельности.		
1.1.1	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Орлов Ф.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Агафонова О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.		-	-
1.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2	Результат "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Министерство здравоохранения АО обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерско-акушерскими пунктами. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2019 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 -2020 годах фельдшерско-акушерских пунктах, будет начато оказание медицинской помощи.	Нет	ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия»
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.04.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Агафонова О.В.	Прочий тип документа Подготовлена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое обеспечение" (кадровое)			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		документация для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности		
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Прочий тип документа Получены акты приемы передач	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ЦИТИС



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Получены акты приема передач	-	ЦИТИС
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	30.09.2022	04	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС	-	ЦИТИС
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта ", Единица	-	30.11.2022	05	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС	-	ЦИТИС
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Отчет в информационной системе мониторинга национальных проектов и программ в социальной сфере	-	ЦИТИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ЦИТИС
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.02.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Отчет в ЦИТИС	-	ЦИТИС
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Отчет в ЦИТИС	-	ЦИТИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Письмо в Минздрав России	-	ЦИТИС
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Письмо в Минздрав России	-	ЦИТИС
1.2.13	Контрольная точка "Услуга	-	25.10.2023	Взаимо	Взаимо	Звезинцева	Отчет Отчет в ЦИТИС	-	ЦИТИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.Ю.			
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ЦИТИС
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3	Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Министерством здравоохранения АО в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации.	Нет	ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия»
1.3.1	Контрольная точка "Заключено"		31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Агафонова		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.В.			
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полынина О.В.	Акт Акт приема передач	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.		-	-
1.4	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году, для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров	Нет	ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия»
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результ	03	Буркин А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2021	01	04	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ЦИТИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Отчет	-	ЦИТИС
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ЦИТИС
1.4.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2022	01	06	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000								
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	03	09	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Астраханской области	-	ЦИТИС
1.4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС	-	ЦИТИС
1.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Росздравнадзор АО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Росздравнадзор АО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	15.06.2023	07	09	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Росздравнадзор АО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Росздравнадзор АО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Информирование застрахованных лиц старше 18 лет страховыми медицинскими организациями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами.	Нет	ТФОМС АО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Проведение мониторинга объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО	-	Информационная система ТФОМС АО
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг мероприятий регионального проекта "	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		-	ТФОМС АО
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	30.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО	-	ТФОМС АО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий регионального проекта ", Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО	-	ТФОМС АО
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта ", Единица	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО	-	ТФОМС АО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО	-	Информационная система ТФОМС АО
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1	Результат "В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	Нет	ФГБУ «Центральный НИИ организации и информационного взаимодействия»
3.1.1	Контрольная точка "Для оказания	-	10.02.2021	Взаимо	Взаимо	Буркин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
3.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Полынина О.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о	-	Письмо об исполнении КТ в Минздрав России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует			материально-техническом и кадровом обеспечении Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи		
3.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2022	03	01	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	ЦИТИС
3.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФГБУ ЦНИИОЗ
3.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о работе Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году	-	ФГБУ ЦНИИОЗ



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
3.1.10	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Представлен отчет о функционировании РЦ ПМСР	-	Исходящее письмо в МЗРФ
3.1.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет МЗРФ	-	Исходящее письмо в МЗРФ
3.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000,	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Звезинцева Е.Ю.	Приказ Приказ о создании центра	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
3.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единиц	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа План работы РЦ ПМСП на 2024 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Распоряжение об утверждении штатного расписания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.15	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2023	04	01	Звезинцева	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица					Е.Ю.	Письмо в Минздрав России		"Электронный бюджет"
3.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Приказ Приказ о создании центра	-	-
3.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
3.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.2	Результат "Медицинские	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Буркин А.В.	Распорядительными актами	Нет	информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		<p>министерства здравоохранения Астраханской области будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПСМП во вновь включаемых медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев . Сведения о реализованных проектах будут</p>		ная система мониторинга национальных проектов (ЦИТИС)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							представлены министерством здравоохранения Астраханской области в Министерство здравоохранения России.		
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Распоряжение Распоряжение	-	-
3.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ (приема-передач)	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Заключено	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Полынина		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.В.			
3.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.		-	-
3.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Полынина О.В.	Распоряжение Об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			2022 год		
3.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта ", Единица	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС	-	ЦИТИС
3.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта ", Единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС	-	ЦИТИС
3.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта ", Единица	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС	-	ЦИТИС



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
3.2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг мероприятий регионального проекта ", Единица реализации	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС	-	ЦИТИС
3.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	01	04	Звезинцева Е.Ю.	Отчет В Минздрав России	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результ	03	Звезинцева Е.Ю.	Распоряжение Распоряжение МЗ АО	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Отчет в ЦИТИС	-	ЦИТИС
3.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Отчет в ЦИТИС	-	ЦИТИС
3.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2023	01	04	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Отчет в ЦИТИС	-	ЦИТИС
3.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Звезинцева Е.Ю.	Распоряжение Распоряжение	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение Заключено соглашение	-	-
3.2.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Отчет ГИИС ЭБ	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов								
4.1	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буркин А.В.	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для	Нет	Информационная система территориального фонда ОМС Астраханско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации		й области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.		
4.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО	-	Официальный сайт страховых медицинских организаций
4.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	Официальный сайт страховых организаций





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО	-	Официальный сайт страховых организаций
4.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.03.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в МЗРФ	-	Официальный сайт страховых медицинских организаций
4.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в МЗРФ	-	Официальный сайт страховых медицинских организаций

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
4.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в МЗРФ	-	Официальный сайт медицинских организаций
4.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в МЗРФ	-	Официальный сайт страховых медицинских организаций
4.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	06	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо в МЗРФ	-	Официальный сайт страховых медицинских



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
4.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
4.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
4.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Министерством здравоохранения Астраханская области обеспечена закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	Нет	«Мониторинг вылетов санитарной авиации в субъектах Российской Федерации»
5.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Орлов Ф.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
5.1.2	Контрольная точка "Проведены подготовительные работы для организации санитарной авиации на территории Астраханской области", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.		-	-
5.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
5.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.		-	-
5.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Соглашение Заключение соглашения между МЗАО и ГБУЗ АО "ЦМК и СМП"	-	-
5.1.6	Контрольная точка "Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Агафонова О.В.	Прочий тип документа Утверждена стратегия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	года", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
5.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
5.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Соглашение Заключение соглашения	-	-
5.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Полынина О.В.	Отчет Отчет	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
5.1.10	Контрольная точка "С субъектами заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Полынина О.В.	Соглашение предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Министерством здравоохранения Астраханской области обеспечен мониторинг реализации федерального проекта	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации "Такт"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
5.1.12	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Сформирован отчет в системе	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации "Такт"
5.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	30.11.2022	01	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Сформирован отчет в системе	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									авиации в Российской Федерации "Такт"
5.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1.17	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Заключен контракт	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	целях оказания медицинской помощи", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
5.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	02	04	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
5.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Буркин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
5.1.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
5.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
5.2	Результат "Выполнение вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета	27.10.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Буркин А.В.	Министерством здравоохранения Астраханская области	Нет	Автоматизированная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Астраханской области"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		обеспечена закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи		мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации "Такт"
5.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Протокол рабочей группы о выделении средств бюджета на выполнение вылетов санитарной авиации	-	ГИИС Электронный бюджет
5.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Представление отчета	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации "Такт"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение Заключение соглашения	-	Бюджет - СМАРТ
5.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Представлен отчет	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации "Такт"
5.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Представлен отчет ГБУЗ АО "ЦМК и СМП"	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				Российской Федерации "Такт"
5.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет Представлен отчет ГБУЗ АО "ЦМК и СМП"	-	ГИИС Электронный бюджет
5.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
В субъекте функционируют Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
4	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
5	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
7	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
8	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1

10	Участник регионального проекта	Полынина О. В.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
11	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
13	Участник регионального проекта	Тетерятникова Н. В.	Директор	Буркин А. В.	1
14	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
15	Участник регионального проекта	Полынина О. В.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
17	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
18	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
Приобретены передвижные медицинские комплексы					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1

20	Участник регионального проекта	Полынина О. В.	Первый заместитель министра	Буркин А. В.	1
21	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
23	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
24	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
26	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
27	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
29	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
30	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1

Выполнение вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Астраханской области					
31	Ответственный за достижение	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
	результата регионального проекта				
32	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
33	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр	Князев О. А.	1
34	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1
35	Участник регионального проекта	Звезинцева Е. Ю.	Заместитель министра	Буркин А. В.	1